

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO

Obchodná spoločnosť: **Andante, spol. s r.o.**
So sídlom: Nižovec č.10, 960 01 Zvolen
Oprávnená osoba: Ing. Ivan Hrčka, CSc. - konateľ spoločnosti
IČO: 36 039 578
IČ DPH : SK2020068919

(ďalej len zhotoviteľ)

a

Obchodné meno: **Obec Brehy**
Sídlo: Brehy 117, 968 01 Brehy
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tencer , starosta obce
Bankové spojenie: VUB Nová Baňa
Číslo účtu: SK74 0200 0000 0011 3593 2053
IČO: 35659599
DIČ: 2021154762

(ďalej len objednávateľ)

uzatvárajú dodatok k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok I. Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na zmenu stavby v časti „Spodná stavba“, vynútenú nepredvídanými technickými prekážkami pri sanácii starej budovy materskej školy, kde došlo k významnej zmene vo výške osadenia objektu vzhľadom na okolitý terén, ako aj vzhľadom na zmeny v projektovej dokumentácii schválenej stavebným úradom voči pôvodnému projektu predkladanému k Výzve verejného obstarávania, je potrebné nanovo definovať predmet zmluvy.
2. Predmet zmluvy sa redefinuje formou dodatku k rozpočtu stavby, kde budú uvedené položky, ktoré sa vykonávajú ako naviac práce.
3. Zhotoviteľ vyhotoví dielo podľa aktualizovanej dokumentácie, ktorej aktualizácia sa vykoná v súlade s ustanovením čl. I, ods. 1. tohto dodatku k ZoD. Aktualizáciu projektovej dokumentácie vyhotoví zhotoviteľ na svoje náklady v zmysle ZoD.

Článok II. Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Prevzatie staveniska nie je totožné so zahájením prác, práce môžu byť zahájené aj bez prevzatia staveniska, avšak vzhľadom na sťažené podmienky má zhotoviteľ nárok na kompenzáciu naviac nákladov a úpravu lehoty plnenia diela.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných podmienkach prevzatia staveniska:
 - na stavenisko bude zriadená spevnená prístupová cesta umožňujúca pristavenie nákladnej dopravy a vyloženie tovaru,
 - na stavenisku bude k dispozícii prípojka úžitkovej vody a el. prúdu na 230 V a 400 V s min. 25A ističom,
 - objednávateľ pripraví objekt ČOV na pripojenie kanalizácie tak, aby ČOV spĺňala kapacitné požiadavky vyplývajúce z projektovej dokumentácie. Ide o rozšírenie kapacity ČOV o 1 000 litrov. Objednávateľ stavby berie na vedomie, že rozšírenie kapacity ČOV nie je predmetom Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami.

Čl. III. Naviac práce

1. Ak objednávateľ požaduje od zhotoviteľa zrealizovať naviac práce, ktoré sú zmenou projektu stavby, za každú zmenu zaplatí objednávateľ dohodnutú cenu na základe kalkulácie materiálov a práce potrebných na vykonanie zmeny.
2. Naviac práce musia byť ešte pred ich realizáciou schválené obidvomi zmluvnými stranami písomným zápisom. Zhotoviteľ uvedie podmienky za akých naviac práce zrealizuje. Ak objednávateľ s uvedenými podmienkami súhlasí, potvrdí svoj zámer realizovať naviac práce písomným súhlasom. Vyžaduje sa písomný prejav vôle objednávateľa, inak sa má za to, že s ponukou zhotoviteľa objednávateľ nesúhlasí.
3. Ak objednávateľ nesúhlasí so spôsobom a priebehom realizácie objednaných naviac prác, musí to okamžite písomne oznámiť zhotoviteľovi. Naviac práce sa fakturujú priebežne v mesačných faktúrach so splatnosťou 14 dní.

Článok IV. Prekážky v plnení diela

1. Za prekážku v plnení diela sa považuje:
 - zásah štátnych orgánov alebo orgánov samosprávy bez zavinenia zhotoviteľa,
 - vyššia moc
 - nepriaznivé počasie, t.j. dážď alebo silný vietor pri prácach v exteriéri
 - nižšia teplota vzduchu ako sú požadované teploty pre technologické postupy jednotlivých pracovných operácií.
2. Lehota splnenia diela sa v takýchto prípadoch prerušuje a predlžuje o čas potrebný na odstránenie prekážky. Práce je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu.
3. Lehota plnenia diela sa predlžuje aj v prípade, ak si objednávateľ objedná práce naviac, alebo ak dôjde pri realizácii k zmene, ktorá nie je obsahom projektovej dokumentácie odsúhlasenej pri podpise tejto zmluvy.

Článok V. Prípojky inžinierskych sietí

1. Za prípojky inžinierskych sietí od bodov napojenia stavby po stavbu zodpovedá zhotoviteľ.
2. Za prípojky inžinierskych sietí po body napojenia stavby vrátane bodov napojenia stavby zodpovedá objednávateľ.

V Brehoch, dňa2018

Zhotoviteľ

Objednávateľ